

NUXERA - Plan Extendido de Pendientes Reales, Produccion y Cutover

Documento generado desde la evidencia NUXERA

Fecha	2026-07-29
Paquete	Espanol
Producto	NUXERA Financial Intelligence
Uso	Revision interna, socio, inversionistas y decision de cutover

Fecha/Date: 2026-07-29

1. Estado

- 90-92% demo/investor-ready
- 78-82% produccion real
- Falta cerrar ciclos reales, no mas pantallas

2. Criticos

- RLS fase 2
- SQL persistence rehearsal
- correo sandbox
- agente con contexto autorizado
- backend estable
- fuentes privadas por convenio
- cutover Nexus->NUXERA
- rollback

3. Plan de cutover

- 1 Inventario de URLs
- 1 redirecciones
- 1 freeze
- 1 QA
- 1 demo final
- 1 backup rollback
- 1 cambio principal
- 1 monitoreo

- 1 correcciones
- 1 retiro remanentes

4. Riesgos

- backend frio
- prometer fuentes privadas
- correo sin sandbox
- agente sin RLS
- score confundido con aprobacion
- tabs duplicadas

5. Recomendacion

Avanzar para inversionistas con demo controlada; no activar clientes reales hasta cerrar RLS, SQL, correo, agente seguro y cutover.

6. Roadmap operativo por semanas

- 1 Semana 1: RLS staging y SQL rehearsal
- 1 Semana 2: sandbox correo y agente con contexto
- 1 Semana 3: fuentes jurisdiccionales y EAU priorizadas
- 1 Semana 4: cutover controlado y monitoreo
- 1 Semana 5: pilotos con datos limitados
- 1 Semana 6: retroalimentacion, hardening y produccion limitada

7. Checklist final de produccion

- RLS verificado
- SQL migrado y probado
- correo sandbox aprobado
- plantillas aprobadas
- agente restringido por rol
- backend estable
- fuentes privadas marcadas correctamente
- Nexus redirigido
- rollback listo
- manuales actualizados
- demo script listo
- monitoreo activo

8. Decision ejecutiva

La recomendación es avanzar con presentación a inversionistas, pero no vender como producción plenamente automatizada hasta cerrar RLS, SQL, correo, agentes y backend estable. La narrativa correcta es: plataforma viva, producto demostrable, controles diseñados y roadmap claro de producción.